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Die vorliegende Diplomarbeit beschaftigt sich mit dem Thema Building Information Modeling
(BIM) in Stahlbauunternehmen. Zunachst werden die theoretischen Grundlagen der BIM-
Methode erlautert. AnschlieBend werden in Zusammenarbeit mit einem Praxispartner dessen
derzeitige Strukturen und Arbeitsablaufe untersucht. Daraufhin werden am Beispiel eines aktu-
ellen Brickenbau Projektes Unterschiede und Vorteile bei der Anwendung der BIM-Methode
aufgezeigt. Notwendige Anpassungen hinsichtlich Workflows und Software werden evaluiert.
Die Voraussetzungen des Unternehmens hinsichtlich der Auftraggeber-Informations-Anfor-
derungen und des BIM-Abwicklungsplans werden ausfiihrlich untersucht und daraufhin
zusammengefasst. Nach der Bewertung verschiedener BIM-Software-anwendungen wird
abschliel3end eine Herangehensweise an kunftige BIM-Projekte entwickelt.



