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Akquise Planung Projektmanagement

Umsetzung und Bau Finanzierung und Vertrieb Technische und 

kaufmännische Verwaltung
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Kernkompetenzen
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WSB Konzern
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Einführung Projektcontrollingsystem
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2010

Idee Einführung eines Projektcontrollingsystems

Ziel Fertigstellung: Q3 2011 

2014

Projektabbruch 

 Neustart 

2016

Kernmodul implementiert 
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Systemarchitektur
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Ausblick

 Kernmodul implementiert:

 Stammdaten der Projekte

 Liquiditäts- und Erfolgsplanung

 Ressourcenplanung

 weitere Ziele: 

 weitere Tochtergesellschaften einbinden

 weitere Rahmendaten implementieren
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WSB Neue Energien Holding GmbH
WSB Projekt GmbH
Schweizer Straße 3 a

01069 Dresden

www.wsb.de

WSB Kontakt


